

## PROJEKTTERV

Projektmenedzser: **Szuláné Zsilinszki Gabriella**

Pénzügyi vezető: **Kovács Róbert**

A projekt fizikai megvalósítása: 2012. 04. 15.

A projekt megvalósítása: 2012. 12. 15.

Sorszám	Tevékenység	Helyszín	Felelős / személy	Határidő	Bizonylatok
1.	Alakuló értekezlet: Projektmenedzsment bemutatása, a támogató csoport megalakítása	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. április 15.	Feljegyzés
2.	A projektmenedzsmenti megbízások elkészítése, aláírása. Pályázati státuszok rögzítése. A támogatói döntés utáni feladatok. Az általános szerződési feltételek megbeszélése	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. április 17.	Feljegyzés

3.	Képzések tervezése: a továbbképzési lista megtekintése – ajánlatkérések elkészítése	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. április 18.	Projektterv
4.	Projektindító értekezlet tervezése	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. április 25.	Az előadás anyaga
5.	Projektindító értekezlet	tanári szoba	Szuláné Zsilinszki Gabriella	2012. május 2.	Jelenléti ív
6.	Egységes projektdokumentáció kialakítása, használata Döntéshozatal a képzésre tett ajánlat tételéről. Egyeztetés az IFT alapján a képzési létszámokról, optimális időpontokról	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. május 7.	Feljegyzés
7.	Képzések, tanácsadások megrendelése, szerződések megkötése	projektiroda	Kovács Róbert	2012. május 8.	Ajánlati dokumentációk, levelezések
8.	Projekt szakmai feladatainak kiosztása, dokumentálás	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. május 15.	Kész dokumentumok
9.	Nyilvánosság biztosítása: honlap aktualizálása	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella	2012. május 10.	Iskolánk honlapja, a helyi sajtó

10.	Képzések koordinációja	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella	2012. május - június	Levelek
11.	Képzések koordinációja	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella	2012. május - június	Jelentkezések, felnőttképzési szerződések, tanúsítványok, teljesítésigazolások, kifizetések
<b>Sorszám</b>	<b>Tevékenység</b>	<b>Helyszín</b>	<b>Felelős / személy</b>	<b>Határidő</b>	<b>Bizonylatok</b>
12.	Az elkülönített bankszámla kérdése és az eltérések listájának elkészítése	projektiroda	Kovács Róbert	2012. április	Feljegyzések
13.	Nevelőtestületi továbbképzések	tanári szoba könyvtár	Szuláné Zsilinszki Gabriella	2012. május 22-23.	Feljegyzések, jelenléti ívek fotódokumentáció
14.	Nevelőtestületi továbbképzések	tanári szoba könyvtár	Szuláné Zsilinszki Gabriella	2012. május 24-26.	Feljegyzések, jelenléti ívek fotódokumentáció
15.	Projektterv korrekciója Eszközbeszerzések lebonyolításának tervezése	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. június	Projektterv

16.	Az IKT-s képzés képzőjével. A képzésben résztvevők adatlapjának elkészítése, a rendszergazdai feladatok megbeszélése	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella	2012. augusztus 23.	Korrigált tervek
<b>Sorszám</b>	<b>Tevékenység</b>	<b>Helyszín</b>	<b>Felelős / személy</b>	<b>Határidő</b>	<b>Bizonylatok</b>
17.	Projekt eredményeinek (indikátorok) értékelése Eszközbeszerzés	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. szeptember	Feljegyzés Eszközbeszerzési dokumentációk, levelezések, kifizetések
18.	Az utolsó képzés megszervezése	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella	2012. szeptember 25.	Feljegyzések, jelenléti ívek fotódokumentáció
19.	Projekt előrehaladási jelentés elkészítése	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. október 30.	PEJ

20.	Projektzárás előkészítése	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. november 5.	Feljegyzés
<b>Sorszám</b>	<b>Tevékenység</b>	<b>Helyszín</b>	<b>Felelős / személy</b>	<b>Határidő</b>	<b>Bizonylatok</b>
21.	A portfólió előkészítése	tanári szoba	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. november 15.	Jelenléti ív, fotó dokumentáció
22.	Záró PEJ előkészítése	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. november 16.	Záró PEJ
23.	Team és műhelymunka	tanári szoba	Szuláné Zsilinszki Gabriella	2012. december 5-ig	A projekt teljes dokumentációja



24.	Záró PEJ elkészítése	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. december 8.	Záró PEJ
25.	Projekt lezárása	projektiroda	Szuláné Zsilinszki Gabriella Kovács Róbert	2012. december 15.	Projektdokumentumok